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RESUMO 
 
O presente trabalho objetiva propor uma metodologia para identificar o grau de maturidade de 
gerenciamento de Projetos de Extensão na UFSC, a fim de obter a sistematização desse 
processo, a otimização dos recursos públicos e a efetividade dos resultados no alcance dos 
objetivos voltados à sociedade. Quanto à metodologia, a pesquisa realizada foi classificada 
como de abordagem qualitativa através do método dedutivo de investigação. Quanto aos 
objetivos, foram categorizados como descritivos e no que refere-se à coleta de dados, esta 
ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica e documental. As informações referentes aos 
modelos de Gestão de Projetos foram analisadas através do modo interpretativo e tomando 
como base o atual contexto da UFSC. O estudo permitiu concluir que a Universidade possui 
um sistema que auxilia no Gerenciamento de Projetos, porém somente uma ferramenta não é 
o suficiente para atingir a efetividade dessa metodologia, é necessário o estabelecimento de 
novos processos e aprimoramento de outros. 
 
Palavras chave: Extensão Universitária. Gerenciamento de projetos no Setor Público. 
Maturidade em Gerenciamento de Projetos. Projetos de Extensão. 
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1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, o foco da Administração Pública em programas sociais, de 
infraestrutura, saúde e educação vem crescendo. Os governos federais, estaduais e municipais 
têm investido significativamente em projetos que abrangem, cada vez mais, a sociedade 
(SANTOS; COSTA 2013). 
As Instituições de Ensino Superior, através da Extensão Universitária, viabilizam a 
realização de muitos desses programas exercendo um papel fundamental na integração entre 
universidade e sociedade, levando o desenvolvimento às comunidades que são atendidas e 
possibilitando à Universidade, se manter apta a corresponder às necessidades externas por 
meio do conhecimento adquirido com as interações disponibilizadas por essas ações (UFSC, 
2015). 
O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK (2008) do 
Project Management Institute – PMI define programa como projetos inter-relacionados, 
agrupados e administrados de maneira coordenada, que buscam obter benefícios e controle 
que não seriam possíveis se gerenciados individualmente.  
Cleland e Ireland (2002) destacam a importância estratégica dos projetos como forma 
de realização do planejamento organizacional, observando que uma empresa de sucesso tem 
em si um fluxo de projetos para lidar com a mudança inevitável que todas as organizações 
passam, sejam elas públicas ou privadas. 
A Gestão de Projetos (GP) é difundida há muitos anos no cenário internacional. Nas 
organizações brasileiras, tanto o setor público quanto o privado já adotam essa metodologia 
visando melhores resultados em consequência de uma gestão mais eficiente e eficaz. 
Com a crescente popularização da temática e na busca de mensurar a eficiência na 
utilização de tal ferramenta gerencial, surgiram inúmeros mecanismos de avaliação de 
maturidade em gestão de projetos. 
A maturidade em gestão de projetos pode ser considerada como o amadurecimento 
organizacional, no que diz respeito à aquisição de experiência em gerenciar seus projetos  por 
meio de sistemas e processos que elevam as chances de seu sucesso (KERZNER, 2006). 
Na gestão pública, há a grande responsabilidade de administrar, de forma fiel, os 
recursos recebidos. Portanto, é de fundamental importância que os projetos sejam bem 
elaborados, acompanhados e controlados (SANTOS; COSTA 2013). 
De acordo com o Sistema de Gerenciamento de Projetos de Extensão e Pesquisa - 
SIGPEX (2018), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) possui 1769 Projetos de 
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Extensão Universitária em andamento, porém não dispõe de um modelo que possibilite uma 
melhor gestão e acompanhamento de como esses projetos estão sendo executados e os seus 
objetivos atingidos.  
A fim de obter a sistematização desse processo, a otimização dos recursos públicos e a 
efetividade dos resultados no alcance dos objetivos voltados à sociedade, faz-se necessário 
propor uma metodologia para identificar o grau de maturidade de gestão de Projetos de 
Extensão na UFSC. 
Na sequência, será apresentada a fundamentação teórica com bibliografias que tratam 
dos temas referentes à Gestão e Maturidade de Projetos na Administração Pública, além de 
uma contextualização da Extensão Universitária. Secundário a isso, trabalha-se em um 
levantamento e análise de dados referentes aos projetos de extensão da UFSC e finalmente, as 
considerações finais apresentando as contribuições e sugestões visando a adoção da referida 
metodologia na Instituição de Ensino. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A GESTÃO DE PROJETOS  
 
Em 1969, foi criado nos Estados Unidos o Project Management Institute (PMI), uma 
entidade que reúne os profissionais em gerenciamento de projetos – Project Management 
Professional (PMP) – e revela um conjunto de conhecimentos identificados como boas 
práticas na área, principalmente através de sua publicação mais citada pelos profissionais da 
área, o Project Management Body of Knowledge - PMBOK (PESTANA; VALENTE, 2010). 
De acordo com o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - Guia 
PMBOK (2008, p. 11) do Project Management Institute –PMI, 
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término 
definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou 
quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o 
projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário. 
O gerenciamento de projetos pode ser definido como “o planejamento, programação e 
controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir os seus objetivos com êxito, 
para benefício dos participantes do projeto” (KERZNER, 2006, p. 15). 
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Tal metodologia pode ser entendida também como “a aplicação de conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus 
requisitos” (PMBOK, 2008, p. 12) 
Atualmente, o gerenciamento de projetos é adotado por organizações dos mais 
diversos ramos de atividade, inclusive na área pública, e tem sido fator preponderante para 
converter o planejamento em resultados, otimizar a alocação de recursos, amenizar as 
surpresas, ocasionando em uma maior eficiência à gestão de projetos (PESTANA; 
VALENTE, 2010). 
Portanto, pela necessidade cada vez maior de promover a melhoria dos serviços e o 
controle dos custos envolvidos nos programas e projetos públicos, a gestão de projetos 
apresenta-se como uma ferramenta essencial e estratégica para facilitar a governança, gerando 
mais eficiência na execução, controle e obtenção dos resultados previstos. 
 
2.1.2 Gestão de Projetos na Administração Pública 
 
O setor público tem por meta a busca constante em aprimorar a qualidade dos serviços 
com o objetivo de atender às reais necessidades da sociedade. Nas universidades, também 
observam-se constantes esforços para aprimorar a gestão dos seus projetos que estão em 
constante processo de expansão, demandando ações, planejamento e investimento de recursos. 
Autores como Farnham; Horton (1992) explicam que a grande diferença do 
gerenciamento de projetos de uma instituição privada para a pública é que a primeira visa o 
lucro, já no setor público, o principal objetivo é prestar um serviço de qualidade e atender às 
necessidades da sociedade, tendo em vista que esta é a patrocinadora dos meios via 
recolhimento de tributos. 
Nas Universidades, o Planejamento Estratégico é seguido com base no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), que é um documento e instrumento de planejamento a 
ser considerado dentro da gestão estratégica, que caracteriza a identidade institucional. Nele 
estão definidas a missão e a visão de futuro da Universidade, bem como as estratégias, 
diretrizes e políticas a serem seguidas para o alcance de seus objetivos e metas (UFSC, 2015). 
De acordo com Pilletti (2014), o sucesso dos projetos impulsiona os profissionais de 
todas as áreas a pesquisarem novas maneiras que apresentem maior eficiência e eficácia na 
gestão de projetos.  
5 
Então, estar atento a todas as etapas do projeto, do planejamento à obtenção dos 
resultados, buscando o equilíbrio entre as metodologias utilizadas para aprimorar o processo 
de gerenciamento, fará com que as organizações atinjam melhores níveis de maturidade. 
 
2.2 A MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
A maturidade em gerenciamento de projetos está diretamente relacionada à capacidade 
de uma organização gerenciar seus projetos. As instituições que praticam o gerenciamento de 
projetos estão em contínuo crescimento e amadurecimento (PRADO, 2008). 
Jucá Jr. e Amaral (2005) complementam essa visão afirmando que a maturidade faz 
referência ao nível de sofisticação, intimidade e utilização de técnicas de gerenciamento de 
projetos. Dessa forma, o projeto terá mais probabilidades de sucesso se obtiver mais índices 
de gerenciamento. 
Nessa linha de raciocínio, Nascimento et al. (2014, p. 417) definem maturidade como 
o “processo de desenvolvimento de competências que permitem à organização reduzir os 
riscos, envolvendo os processos de planejamento, inicialização, execução, controle e 
encerramento de seus projetos, para o alcance dos objetivos estratégicos da organização”. 
No contexto das organizações, a maturidade precisa ser desenvolvida através do 
planejamento e ações para o aperfeiçoamento dos processos das empresas, com o intuito de 
conduzi-la para a realização de seus objetivos (RABECHINI JR, 2005). 
Para Kerzner (2006), a maturidade em gerenciamento de projetos como o 
desenvolvimento de sistemas e processos, aumenta a probabilidade de sucesso destes. E os 
principais resultados na aplicação de modelos de maturidade consistem na descoberta de 
oportunidades para melhoria no gerenciamento de projetos; aprendizado pelas verificações de 
mudanças necessárias; identificação de forças e fraquezas; e orientação ao desenvolvimento 
de um plano de capacitação. 
Dessa forma, um modelo de maturidade permite avaliar o amadurecimento de 
organização para gerenciar seus projetos, possibilitando aos gerentes identificar o melhor 
caminho para se atingir os objetivos pretendidos.   
 
2.3 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
A Extensão Universitária, uma das atividades fim da universidade aliada à pesquisa e 
ao ensino, ganha cada vez mais visibilidade no atual contexto diante das inúmeras ações e 
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atividades que visam atender à crescente demanda da sociedade por resoluções de problemas 
que muitas vezes não são atendidos pelas políticas públicas vigentes (DEL-MASSO et al., 
2015). 
A Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012), menciona que a 
Extensão apresenta um grande potencial de sensibilizar toda a comunidade universitária para 
os problemas sociais. Além de aprimorar a capacidade técnica e teórica desses atores, 
tornando-os, assim, mais capazes de oferecer subsídios aos governos na elaboração, 
implementação e avaliação das políticas públicas. 
Hirama et al. (2016) citam que a EU apresenta como função o retorno à comunidade 
não acadêmica por meio de programas e projetos. O autor complementa que a Extensão vem 
sendo praticada principalmente, nas instituições públicas devido ao surgimento de editais de 
fomento nessa modalidade. 
Dessa forma, Projeto de Extensão pode ser definido como um agrupamento articulado 
de ações, preferencialmente de caráter multidisciplinar e vinculado a atividades de pesquisa e 
ensino. Possui caráter orgânico-institucional, integração no território e/ou grupos 
populacionais, clareza de diretrizes e indicação para um objetivo comum, sendo realizado a 
médio e longo prazo (Brêtas et al., 2015). 
Com o crescente aumento de ações de extensão praticadas nas Instituições de Ensino 
Superior Públicas (IES) e os desafios e aprendizados adquiridos na execução de projetos 
extensionistas, as Universidades tendem a amadurecer seus processos no sentido de melhor 
atingir os seus objetivos, para tanto são utilizados modelos de maturidade de gerenciamento 
de projetos. 
 
 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
O presente estudo tratou sobre a proposta de uma metodologia para identificar o grau 
de maturidade de gestão de Projetos de Extensão da UFSC, a fim de obter a sistematização 
desse processo, a otimização dos recursos públicos e a efetividade dos resultados no alcance 
dos objetivos voltados à sociedade. 
A metodologia do estudo foi baseada na abordagem qualitativa que “não se preocupa 
com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um 
grupo social, de uma organização, etc. (...)” (GOLDENBERG, 1997, p. 34).  
Quanto aos objetivos, caracteriza-se como descritiva que possui como objetivo 
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detalhar  os aspectos  de populações ou fenômenos específicos (GIL, 2008). 
No tocante à coleta de dados, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental: 
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 
sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 
constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 
científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 
diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 
jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 
tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 
(FONSECA, 2002, p. 32). 
 
Para o estudo e interpretação do modelo mais adequado à realidade da Instituição de 
Ensino, foram pesquisadas informações em materiais bibliográficos e documentos para um 
entendimento na forma interpretativa que, conforme Triviños (2010) é quando leva-se em 
consideração a experiência do pesquisador, a teoria sobre o tema e a realidade do campo de 
pesquisa. 
 
 
4.  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 
4.1 O CONTEXTO DA PESQUISA 
 
Atualmente, a UFSC conta com mais de 5.600 servidores, aproximadamente 2.500 
professores e 3.200 Técnicos Administrativos em Educação. Seu comprometimento com a 
excelência e a solidariedade faz com que alcance altos níveis de qualificação, participando da 
construção de uma sociedade mais justa e democrática. 
Em relação à Extensão, a Universidade apresenta em sua estrutura a Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEX) que segundo o seu site de apresentação,  tem por finalidade articular e 
apoiar a execução das políticas de extensão da Instituição, seja através de ações específicas 
dos departamentos, seja através de ações institucionais, buscando uma integração mais efetiva 
da realidade social com as atividades realizadas na Universidade. 
O documento que estabelece as diretrizes e o funcionamento da Extensão na UFSC é a 
Resolução Normativa 088/2016/CUn que garante que o desenvolvimento e a aplicação dos 
projetos sejam norteados pelo princípio constitucional da indissociabilidade do ensino, 
pesquisa e extensão. 
Um Projeto de Extensão pode ser entendido como “um conjunto de ações de caráter 
educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo 
determinado, podendo ser isolado ou vinculado a um programa” (UFSC, 2016). 
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Segundo a Resolução 088/2016/CUn, a avaliação dos projetos de extensão ocorre 
pelo(a) Coordenador(a) de Extensão do respectivo departamento e para o coordenador da ação 
de extensão cabe, dentre outras atribuições: 
(...) 
III – responsabilizar-se pela execução da ação de extensão; IV – supervisionar e 
avaliar o desempenho dos envolvidos na execução das atividades da ação de 
extensão; V – elaborar relatórios a respeito das ações de extensão realizadas, de 
acordo com as normas estabelecidas; VI – anexar aos relatórios os comprovantes da 
realização da ação de extensão, quando for o caso; VII – prestar contas dos recursos 
financeiros dentro dos prazos previstos e das normas vigentes; VIII – manter 
cadastro dos participantes para emissão de certificados, quando for o caso. 
 
Para auxiliar tanto o Coordenador de Extensão do Departamento ou do Centro de 
Ensino na análise desses projetos e o Coordenador da Ação de Extensão, no planejamento e 
desenvolvimento, a PROEX implantou uma importante ferramenta gerencial, o Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e Extensão - SIGPEX, que trouxe muitos 
benefícios dentre eles, maior transparência à comunidade universitária e externa, agilidade no 
registro das ações e a emissão de relatórios como um instrumento importante de gestão. 
Enfatizando a importância dos projetos de extensão da UFSC, o PDI 2015-2019 
menciona que uma parcela dos recursos que integra a receita orçamentária da Universidade é 
coletada por meio das taxas e serviços prestados a toda comunidade através desses projetos 
(UFSC, 2015).  
 O documento ainda cita algumas metas referentes à Extensão Universitária como, 
promover o aprimoramento contínuo das ações e estimular propostas inovadoras de interação 
comunitária, ampliar e melhorar as ações de interação com os setores organizados da 
sociedade (UFSC, 2015). 
 
4.2 MODELOS DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
De forma geral, através dos modelos de maturidade visa-se agregar, avaliar e 
aperfeiçoar as práticas de gerenciamento de projetos com o intuito de aprimorar o 
desempenho organizacional. 
Os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos, com uma abordagem 
quantitativa, trazem possibilidades para que as empresas efetuem a aferição de suas práticas 
de forma estruturada e progressiva, rumo à institucionalização dos processos (SILVEIRA; 
SBRAGIA; KRUGLIANSKAS, 2013). 
Conforme Rabechini (2005), são vários os modelos de maturidade em gerenciamento 
de projetos, sendo os mais difundidos: Capability Maturity Model Integration (CMMI), 
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Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), Project Management Maturity 
Model (PMMM) e o Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP), 
conforme segue: 
 
a) Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
O Capability Maturity Model Integration foi desenvolvido em 1986 pelo Software 
Engineering Institute - SEI com a finalidade de auxiliar organizações responsáveis pela 
criação de software e serviços, para alinhar a melhoria do processo com os objetivos do 
negócio e engenharia de custo, cronograma, produtividade, qualidade e satisfação do cliente. 
Esse modelo é representado em 5 níveis de maturidade, cada um retratando uma fase da base 
da melhoria dos processos em curso (SOUZA; GOMES, 2015): 
1. Inicial: Os processos são usualmente caracterizados como "ad hoc" e caóticos. As 
organizações costumam  abandonar seus processos em tempos de crise e são incapazes 
de repetir seus sucessos; 
2. Gerenciado: Os projetos asseguram que os processos são  planejados e executados 
conforme as políticas organizacionais. Os  processos são monitorados, controlados e 
revistos. Os processos que apresentam resultados satisfatórios são repetidos em  
projetos similares; 
3. Definido: Os processos são bem caracterizados e  previstos em regras, procedimentos, 
ferramentas e métodos. Os padrões dos  processos são usados para propiciar confiança 
para além da organização; 
4. Quantitativamente Gerenciado: Os objetivos organizacionais são  quantitativamente 
estabelecidos e são baseados na necessidade dos clientes,  usuários e organização. A 
performance da qualidade e dos processos são controlados; 
5. Otimizado: Foco na melhoria contínua os processos, através de feedback e adoção de 
novas tecnologias. 
 
b) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 
O Organizational Project Management Maturity Model é um modelo de maturidade 
oriundo do PMI – Project Management Institute e que possibilita analisar as melhores práticas 
em gerenciamento de projetos dentro da organização (SILVA NETO, 2011). 
Esse modelo é composto por três componentes, sendo eles o Conhecimento, que 
contém a especificação do modelo e a forma de aplicá-lo; a Avaliação que descreve os passos 
10 
e ferramentas para sua avaliação; e por fim a Melhoria que consiste num guia para o 
desenvolvimento de melhores práticas (SOUZA; GOMES, 2015).  
Souza e Gomes (2015) complementam que o OPM3 tem com base os cinco estágios 
de processos: Padronização, Medição, Controle, Melhoria Contínua, que se aplicam nos 
domínios de Projeto, Programa e Portfólio. 
 
c) Project Management Maturity Model (PMMM) 
O Project Management Maturity Model (PMMM) criado pelo PM Solutions, é um 
recurso que busca medir a maturidade em gerenciamento de projetos de uma organização. 
Quando o nível inicial de maturidade e as áreas de melhoria são definidos, essa ferramenta 
fornece um roteiro com as medidas necessárias para desenvolver de forma sistemática e 
eficiente as capacidades de gerenciamento de projetos (MIRANDA; BARBOSA, 2016).  
O PMMM foca no processo de mudança na cultura da organização para a 
implementação das práticas em gerenciamento de projetos, sendo composto por 5 níveis 
(SILVA NETO, 2011): 
1. Linguagem Comum: Esta é a fase inicial de maturidade, a função gerente de projeto 
ainda não é utilizada. Foca-se no desenvolvimento e treinamento das técnicas, 
certificação dos gerentes de projeto, disponibilização de ferramentas e o 
encorajamento de uma linguagem única no gerenciamento de projetos; 
2. Processos Comuns: Neste nível a empresa passa a implementar algumas técnicas em 
escopo, custo e prazo, além da figura do gerente de projeto já aparecer na grade da 
companhia. Reconhece-se a necessidade de ferramentas para o gerenciamento de 
projetos, através da inserção de novas técnicas e ferramentas para a gestão de seus 
projetos; 
3. Metodologia Singular: Nesta fase os processos já possuem integração, a metodologia 
se aproxima de uma unificação, há a presença de treinamento contínuo em 
gerenciamento de projetos; 
4. Benchmarking: Neste nível de maturidade, existe a presença do PMO – Project 
Management Office aprimorando os processos em gerenciamento de projetos. 
Procura-se desenvolver as melhores práticas para toda a empresa; 
5. Melhoria Contínua: A empresa apresenta-se madura e pratica a transferência de 
conhecimento entre seus projetos através das lições aprendidas. 
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d) Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP) 
O Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP) foi elaborado por 
um brasileiro, o consultor Darci Prado, através de uma pesquisa realizada em 2005 com 
profissionais de todos os tipos de organizações brasileiras. Esse modelo é composto de um 
questionário com quarenta questões onde procura-se relacionar a maturidade da organização 
com sua capacidade de executar projetos com sucesso (SILVA NETO, 2011).  
O modelo é composto de 7 dimensões e 5 níveis, conforme quadros a seguir : 
 
Quadro 1: Dimensões do MMGP 
Dimensão Descrição 
Competência em Gerenciamento 
de Projetos e Programas 
Os principais envolvidos com o gerenciamento de projetos 
devem ser competentes (conhecimentos+experiência) em 
aspectos de gerenciamento de projetos. 
Competência em Técnica e 
Contextual 
Os principais envolvidos com o gerenciamento de projetos 
devem ser competentes (conhecimentos+experiência) em 
aspectos técnicos relacionados com o produto (bem, serviço 
ou resultado). 
Competência Comportamental Os principais envolvidos com gerenciamento de projetos 
devem ser competentes (conhecimentos+experiência) em 
aspectos comportamentais (liderança, organização, 
motivação, negociação, etc.). 
Uso de Metodologia Existência de uma metodologia adequada a gerenciamento 
de projetos e que envolve todo o ciclo que necessita ser 
acompanhado. 
Informatização Os aspectos relevantes da metodologia devem estar 
informatizados e o sistema deve ser de fácil uso e permitir a 
tomada de decisões corretas no momento correto. 
Alinhamento Estratégico Os projetos executados no setor estão em total alinhamento 
com as estratégias da organização, ou seja, os processos em 
questão são executados com a qualidade e agilidade 
necessárias. 
Estrutura Organizacional Uma adequada estrutura organizacional deve estar em uso, 
tanto para o Business Case como para a etapa de 
implementação. A estrutura organizacional deve definir 
funções, regras e normatizar a relação de autoridade e poder 
entre os gerentes. 
Fonte: Prado, 2008 
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Quadro 2: Níveis do MMGP  
Níveis de Maturidade Descrição 
Nível 1 - Inicial A empresa não possui uma percepção correta do que sejam 
projetos e gerenciamento de projetos (GP). Projetos são 
executados na base da intuição, “boa vontade” ou “melhor 
esforço” individual. Geralmente não se faz planejamento e o 
controle é inexistente. 
Nível 2 - Conhecido Este nível representa o despertar para o assunto 
gerenciamento de projetos e suas principais características. 
Nível 3 - Padronizado Este nível representa a situação em que foi implementada 
uma plataforma de GP. 
Nível 4 - Gerenciado Este nível representa a situação em que a plataforma de GP 
realmente funciona e dá resultados. 
Nível 5 - Otimizado Este nível representa a situação em que a plataforma de GP 
não somente funciona e dá resultados como também foi 
otimizada por meio de inovação tecnológica e de processos. 
Fonte: Prado, 2008 
 
 
4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
O presente estudo irá apresentar, com base nos modelos de maturidade em 
Gerenciamento de Projetos explicitados na sessão anterior, o modelo mais indicado para a 
Gestão dos Projetos de Extensão da UFSC segundo as referências bibliográficas estudadas. 
Conforme mencionado na sessão anterior, a UFSC optou pela implantação de um 
sistema de informação para a realização do gerenciamento de seus Projetos de Extensão, o 
SIGPEX. No entanto, este representa apenas uma ferramenta que necessita ser utilizada com 
base em uma metodologia de gestão de projetos para ter a eficácia esperada.  
Destaca-se que a simples utilização de ferramentas e sistemas de apoio ao 
gerenciamento de projetos não assegura que a organização se encontre madura ou que venha 
obter sucesso em seus projetos, estes estão relacionados às forças oriundas de problemas e 
oportunidades organizacionais como eficiência, efetividade e competitividade. (KERZNER, 
2006). 
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Dentre as diversas ferramentas para avaliação do nível de maturidade de uma 
organização ou de um setor organizacional específico, o presente estudo adotou como base 
para a metodologia de análise o modelo desenvolvido por Prado (2008). 
 A escolha deste instrumento deve-se ao fato de que outros instrumentos como, por 
exemplo, o OPM3 (2003) e o PMMM, desenvolvido por Kerzner (2001), serem extremamente 
extensos e também por terem sido desenvolvidos em uma perspectiva alheia à brasileira. O 
instrumento desenvolvido por Prado (2008), ao contrário, consegue avaliar a maturidade por 
meio de um instrumento com número reduzido de questões e ter sido validado pelo uso em 
organizações públicas, privadas e do terceiro setor no Brasil. 
 
 
 
5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 
 
O presente trabalho teve como objetivo propor uma metodologia para identificar o 
grau de maturidade de gestão de Projetos de Extensão na UFSC. Espera-se como contribuição 
dessa pesquisa, o incentivo à adoção de práticas de gerenciamento de projetos em Instituições 
Públicas buscando alcançar uma maior efetividade nos projetos realizados, além de 
sistematizar processos de avaliação quanto ao acompanhamento e evolução desses projetos.   
A pesquisa apresenta algumas limitações que poderão ser abordadas em trabalhos 
futuros, como a definição de requisitos ou critérios para o estabelecimento de indicativos que 
avaliarão o gerenciamento dos projetos de extensão com base no modelo de maturidade 
sugerido, MMGP (PRADO, 2008), que é indicado para auto avaliações e para organizações 
que desejam realizar um diagnóstico inicial de seus processos de gerenciamento de projeto.  
Portanto, através desse modelo, a UFSC poderá avaliar e aprimorar as práticas que já 
são adotadas atualmente, como por exemplo a utilização da ferramenta SIGPEX, além de 
promover a otimização de recursos , estar mais bem preparado para lidar com as inovações e a 
velocidade de mudanças que o mundo impõe. 
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